

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Калининский район

Е.А. Соляник

2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель опорного центра образования Калининский район

Н.П. Косик

2021 г.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации деятельности
муниципального опорного центра
дополнительного образования детей
муниципального образования Калининский район
на 2021 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)				
1.1.	Подготовка и утверждение состава специалистов МОЦ в соответствии с Положением о МОЦ; разработка должностных инструкций	Приказ УО МО	Март-апрель 2021	Начальник (заместитель) УО МО Руководитель МОЦ
1.2.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования администрации муниципального образования (далее – УО МО), с Зональным опорным центром дополнительного образования детей (далее – ЗОЦ), с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Краснодарского края (далее – РМЦ)	Актуализирован план работы МОЦ	Январь-февраль 2021	Руководитель МОЦ Начальник (заместитель) УО МО
1.3.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	Согласованный и утвержденный медиаплан	Январь-февраль 2021	Начальник (заместитель) УО МО Руководитель МОЦ
1.4.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ	Информирование социума о деятельности МОЦ	В течение года	Руководитель МОЦ
1.5.	Наполнение раздела МОЦ на официальном сайте организации дополнительного образования (далее – ОДО)	Раздел МОЦ на сайте ОДО	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты

				МОЦ
1.6.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО МО, ОДО, социальных сетях, СМИ	Информация о деятельности МОЦ	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
1.7.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации МО Калининский район, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО (далее – Целевая модель)	Консультации Семинары Совещания и т.д.	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты УО МО, МОЦ
1.8.	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО (по формам РМЦ)	Оценка внедрения Целевой модели МО	В течение года	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
1.9.	Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в МО. Представление отчета в РМЦ	Отчет по направлениям Целевой модели	До 10 декабря 2021	Начальник (заместитель) УО МО Руководитель МОЦ
1.10.	Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели в МО (конференция, совещание и т.п.)	Совещание	До 15 декабря 2021	Начальник (заместитель) УО МО Руководитель МОЦ
1.11.	Публичный отчет и планирование деятельности МОЦ	Совещание	Январь	Руководитель МОЦ
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными организациями, подведомственными управлению образования администрации МО Калининский район, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей				
2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО)	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании по внедрению ПФДО в	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в	В течение года	Отв. специалисты МОЦ,

	образовательных организациях, подведомственных управлению образования администрации МО Калининский район	СМИ		УО МО
2.3.	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО в образовательных организациях, подведомственных управлению образования администрации МО Калининский район	Семинары Совещания	Январь-август	Начальник (заместитель) УО МО Руководитель МОЦ
2.4.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в образовательных организациях, подведомственных управлению образования администрации МО Калининский район (далее – НОКО)	Разработка НПА по НОКО в МО Совещания Семинары	апрель, далее по плану	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
2.5.	Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО	Экспертная оценка ДОП	март	Отв. специалисты МОЦ, УО МО Эксперты НОКО
2.6.	Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП в образовательных организациях, подведомственных управлению образования администрации МО Калининский район	Реестр ДОП	апрель	Отв. специалисты МОЦ, УО МО Эксперты НОКО
2.7.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в соответствии с «дорожной картой», разработанной управлением образования администрации МО Калининский район	Начато внедрение ПФДО в МО	Сроки согласно «дорожно й карты»	Отв. специалисты МОЦ, УО МО,
2.8.	Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и внедрения ПФДО	Достижение индикативных показателей	В течение всего периода	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
2.9.	Подготовка отчета по внедрению ПФДО в образовательных организациях, подведомственных управлению образования администрации МО Калининский район	Отчет	Декабрь	Руководитель МОЦ, специалисты УО МО

3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не

<i>имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ</i>				
3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ лучший опыт работы управленческих и педагогических кадров; лучшие практики по обеспечению доступного ДО; лучшая социальная реклама.	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	По плану РМЦ и ЗОЦ	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ (в т.ч. «Сердце отдаю детям»)	Банк лучших практик	В соответствии с Положениями конкурсов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах	Участие МО в региональных этапах конкурсов	В период подготовки и к региональным этапам	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.4.	Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО, подведомственных управлению образования администрации МО Калининский район, с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик.	Банк данных лучших практик МО	В течение года	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.5.	Организация и проведение обучающих семинаров, методических объединений для специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ	Повышение профмастерства специалистов организаций	В течение года	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.6.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	Прохождение курсов ПК	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ

3.7.	Участие в краевой конференции «Воспитательный потенциал системы дополнительного образования детей Краснодарского края»	Конференция	апрель	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, моделей выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными потребностями и возможностями, в том числе для одаренных детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.				
4.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (в соответствии с «дорожной картой МО)	Разработка и реализация ДОП в сетевой форме	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
4.2.	Проведение семинаров, совещаний с ОДО, подведомственных управлению образования администрации МО Калининский район, по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, разноуровневым программам, разработке дистанционных курсов дополнительного образования	Семинары Совещания	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
4.3.	Участие в краевом семинаре по разработке и внедрению разноуровневых программ ДО КК	семинар	март	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
4.4.	Участие в краевом семинаре по разработке дистанционных курсов ДОД	семинар	март	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО

4.5.	Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в соответствии с «дорожной картой», разработанной управлением образования администрации МО Калининский район	Внедрение моделей доступности ДОД в сельской местности МО	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
4.6.	Проведение семинаров с ОДО, подведомственных управлению образования администрации МО Калининский район, по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности МО	Семинары	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
5. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей				
5.1.	Информирование общественности и организаций ведомств образования о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее – АИС «Навигатор»)	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. Специалисты МОЦ, УО МО
5.2.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества, общественности.	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года	Отв. Специалисты МОЦ, УО МО
5.3.	Консультирование модераторов ОДО, подведомственных управлению образования администрации МО Калининский район, по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	Консультации	В течение года	Отв. Специалисты МОЦ
5.4.	Участие в краевом семинаре по функционированию регионального общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам для разных категорий пользователей (ОДО, ОО, СПО, ДОУ)	Семинар	Апрель Сентябрь	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
6. Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению системы дополнительного образования детей Краснодарского края				

6.1.	Мониторинг состояния системы дополнительного образования в МО Калининский район	Мониторинг	март	Отв. Специалисты МОЦ
6.2.	Мониторинг охвата детей дополнительным образованием в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»	Мониторинг	Ежеквартально	Отв. Специалисты МОЦ
6.3.	Мониторинг внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования в МО Калининский район	Мониторинг	Ежеквартально	Отв. Специалисты МОЦ
6.4.	Мониторинг функционирования регионального общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам в МО Калининский район	Мониторинг	Ежемесячно	Отв. специалисты УО МО
6.5.	Мониторинг дополнительных общеобразовательных программ (программного обеспечения дополнительного образования) в МО Калининский район	Мониторинг	Сентябрь	Отв. специалисты УО МО
6.6.	Мониторинг реализации Целевой модели развития дополнительного образования в МО Калининский район	Мониторинг	Июнь	Отв. специалисты УО МО